

محضر جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الأولى لسنة 2019

إنعقدت اليوم السبت الموافق لـ 19 جانفي 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمركب الثقافي بفوسانة جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الأولى لسنة 2019 برئاسة السيد محمد الطاهر عوني رئيس البلدية وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة : محمود شخاري – النوري لباوي – محمد التيجاني شخاري - قيس رحموني – عفاف رطيبي.

و مجموعة من المواطنين و المجتمع المدني و بعض ممثلي الجمعيات و المنظمات و الأحزاب السياسية. إنفتح الجلسة السيد رئيس البلدية حيث رحب بالحضور متأسفا على الغياب الملحوظ رغم تعليق الإعلانات في جميع أماكن متعددة و نشرها عبر موقع الواب الخاص بالبلدية.

تطرق في البداية الى الحديث عن التخفيف الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و ذكر بالفصل 72 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 و الذي يقتضي التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و المساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 و ما قبلها و خطايا التأخير و مصاريف التتبع المتعلقة بها و للإنتفاع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يشترط :

- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2019.
 - دفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان المعاليم المذكورة لسنتي 2017 و 2018 في أجل أقصاه شهر ديسمبر 2019.
- و يقع التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع و خطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و 2018.

ثم تطرق الى عرض برنامج الاستثمار البلدي و سير المشاريع البلدية و ذلك من خلال تلاوة جداول متابعة إنجاز المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار على النحو التالي :

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2016

لحد 2019/01/18

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الأولية (بالدينار)	الكلفة المحيئة (بالدينار)	مصادر التمويل					مرحلة الانجاز*	الانجاز المادي %	الانجاز المالي % ***	ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة
						تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مساعدة موظفة	مصادر أخرى				
1	فوسانة	مشروع تعبيد الطرقات 2016	2016	198.000	112.445								100 %	تم الغاء الصفقة الاصلية واعادة استشارة في الاشغال المتبقية بدون انجاز بعنوان تكملة التعبيد لسنة 2016 .
		تكملة تعبيد الطرقات 2016	2017	97.515,200	97.515,200	49.960	64.000	96.000					90 %	تم القبول الوقتي بتاريخ 2018/4/18
		ملحق زيادة في حجم الاشغال مشروع التعبيد تكملة 2016	2018	15.648,321	15.648,321	15.648	/	/						00 %
	المجموع:	03	/	311.163,521	225.608,521	65.608	64.000	96.000				100 %	-	

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ مشروع تدعيم وتعصير الطرقات 2018/2017

لحد 2019/01/18

بلدية فوسانة

ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو الموجلة أو الملغاة	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز*				مصادر التمويل					الكلفة المحينة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر
			منجز	في طور الانجاز **	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي						
تم القبول الوقتي للاشغال خلال شهر جوان 2018 - هناك فواضل اعتمادات بحوالي مليون دينار تقدمت الادارة البلدية بطلب لاستهلاكها	/	100 %	X	-	-	-	3000.000	-	-	/	/	3000.000	3000.000	2017	مشروع تدعيم وتعصير الطرقات 2017	فوسانة	1
-	%00	100 %	X	-	-	-	3000.000	-		/	/	3000.000	3000.000		01	المجموع:	

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

لحد 01/18 / 2019

ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز *				مصادر التمويل					الكلفة المحينة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر
			منجز	في طور الانجاز **	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي						
تم القبول الوقتي للاشغال بتاريخ 2018.02.20	%90	% 100	X	-	-	-	-	-	96.000	/	145.977	241.977	220.000	2017	تعبيد الطرقات المنطقة 01 حي السلام	فوسانة	1
-	% 90	% 100	X	-	-	-	-	-	96.000	/	145.977	241.977	220.000		01	المجموع:	

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2016

لحد 2019/01/18

بلدية فوسانة

ملاحظات تخص المشاريع المعلقة أو المؤجلة أو الملغاة	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز *				مصادر التمويل					الكلفة المحينة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر
			منجز	في طور الانجاز **	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي						
تم الغاء الصفقة الاصلية واعادة استشارة في الاشغال المتبقية بدون انجاز بعنوان تكملة التعبيد لسنة 2016 .	% 100	% 100	X	-	-	-	-	-	-	-	-	112.445	198.000	2016	مشروع تعبيد الطرق 2016	فوسانة	1
تم القبول الوقتي بتاريخ 2018/4/18	% 90	% 100	X						96.000	64.000	49.960	97.515,200	97.515,200	2017	تكملة تعبيد الطرق 2016		
تمت زيادة في كمية الاشغال لانجاز الجزء المتبقي من نهج حيدرة المؤدي للمنطقة الصناعية والسوق الاسبوعية	% 90	% 100	X						/	/	15.648	15.648,321	15.648,321	2018	ملحق زيادة في حجم الاشغال مشروع التعبيد 2016		
-	/	%100	X	-	-	-	-	-	96.000	64.000	65.608	225.608,521	311.163,521	/	03	المجموع:	

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ مشروع تهذيب (حي الرياض 2) في إطار الحدّ من التفاوت الجهوي المبرمج لسنة 2018

لحد 2019/01/18

ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز*				مصادر التمويل					الكلفة المحينة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر
			منجز	في طور الانجاز**	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي						
بصدد اعداد دراسة وطلب العروض	%00	% 00	-	-	-	X	-	-	2500.000	/	/	2500.000	2500.000	2018	تهذيب حي الرياض 2	فوسانة	1
-	%00	% 00	-	-	-	X	-	-	2500.000	/	/	2500.000	2500.000		01	المجموع:	

بلدية فوسانة

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

لحد 2019/01/18

بلدية فوسانة

ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز*				مصادر التمويل					الكلفة المحينة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر	
			منجز	في طور الانجاز **	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي							
انطلقت الأشغال بتاريخ 2018/9/10	%34	% 40	-	X	-	-	-	-	/	/	238.000	238.000	245.000	2018	تمديد شبكة التطهير العمومي المنطقة 06 حي الانطلاقة	فوسانة	1	
*في انتظار تاشيرة مراقب المصاريف على التعهد بالنفقة لاقتناء حاويات	%00	%00	-	-	X	-	-	-	192.000/	/	/	192.000	150.000	2018	شراء معدات نظافة وطرفقات		2	
-			-	-	-	-	-	-	/	/	/	238.000	388.000	395.000	2018	01	المجموع:	

ثم أحال الكلمة الى تدخلات بعض المواطنين:

- هشام خليفي: أشار الى نقص المنتزهات و فضاءات العائلات و نقص الماء الصالح للشرب و الطرقات المعبدة بحي الرطيبات و طلب التدخل في هذا الحي و أشار الى إغلاق نادي الطفولة و دار الشباب و العمل على إيجاد الحلول المناسبة.

- رد السيد رئيس البلدية:

لقد قمنا بزيارة السيدة و زيرة شؤون الشباب و الرياضة التي أكدت على أنه تم رصد مبالغ مالية لتهيئة دار الشباب و تم اعتماد مبلغ 150 أدر لإصلاح دار الشباب أما بالنسبة لنادي الطفولة فقد تقرر إخلاء النادي لتفادي المشاكل بسبب التشققات و البلدية بصدد البحث عن قطعة أرض لبناء نادي أطفال جديد.

- توفيق محمدي: رغم تقدمنا بمطالب في الجلسات السابقة إلا أنه لم يتحقق أي مطلب و كذلك فنحن نطالب بإحداث دائرة بلدية بمنطقة الصراوي.

- رد السيد رئيس البلدية:

سيتم دراسة مطالب الدوائر البلدية داخل المجلس البلدي .

- عيسى عيدودي: لاحظ النقص الملحوظ في الحضور سواء من طرف المواطنين أو المجلس البلدي و تساءل عن متابعة محطة التطهير، و طالب بتنوير مناطق التجمعات السكنية.

- رد السيد رئيس البلدية:

بالنسبة لمحطة التطهير هناك قطعة أرض طلب صاحبها 50 أدر للهكتار الواحد و الآن بصدد دراسة موضوع المعاوضة مع هذا الأخير مقابل مقاسم على ملك البلدية، علما و أننا قمنا بزيارة السيد المدير العام لديوان التطهير لتذليل هذه الصعوبات. أما بالنسبة لتنوير التجمعات السكنية سنعمل على التدخل العاجل في هذا الموضوع.

- حليلة خليفي: طالبت بنزويد المساكن الكائنة وراء المركب الثقافي بالماء الصالح للشرب.

- رد السيد رئيس البلدية:

سيقع دراسة هذا الموضوع على مستوى مشروع الماء الصالح للشرب بمخطط الاستثمار البلدي لسنة 2019.

- عادل بنمخولوف: نقص الماء الصالح للشرب بمنطقة السلاطينية و وجود حالات مرض من جراء الماء الملوث.

- رد السيد رئيس البلدية:

لا بد من إحداث جمعية مائية في هذا الصدد لتسوية الوضعية .

- منجي ظاهري: وجه تحية لأعضاء المجلس البلدي و أكد على مزيد بذل الجهود لتكثيف الحضور باعتبار أن المواطن هو شريك فعلي في العمل البلدي و تطرق الى ظاهرة البناءات الفوضوية و محطة التطهير و ضرورة القضاء على النقاط السوداء على مستوى الطريق الحزامية بحي الفتح و كذلك التنوير العمومي مع جاهزية متساكني المنطقة لمعاوضة مجهودات البلدية.

و في الختام شكر السيد رئيس البلدية الحاضرين على مساهمتهم في مثل هذه الجلسات باعتبار و أن المواطن هو الشريك الفعلي في العمل البلدي و وعد بالعمل على معالجة المشاغل التي تم تناولها في الجلسة و ذلك حسب الإمكانيات المتاحة.

و رفعت الجلسة في حدود الواحدة بعد الزوال.

فوسانة في:

