

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية فوسانة

لسنتي : 2016 / 2017 الى حد 2018/12/31

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقتي	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ الأذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ فتح العروض	التاريخ الاقصى لقبول العروض	تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	إسم المشروع	/ع ر
		عدد الفاتورة	تاريخ الايداع بمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من المحاسب المختص										
/	/4/18 2018	01	/12/31 2017	/01/31 2017	قبل /01/15 2018	2017/12/29	/12/27 2017	/12/27 2017	/11/10 2017	/11/03 2017	/11/03 2017	/10/25 2017	مخطط الاستثمار برنامج 2016	تعبيد الطرق برنامج 2016 تكملة	1
		02	/5/03 2018	/5/04 2018	/6/06 2018	و 2018/10/11		تأشيرة مراقب المصاريف: /12/27 2017 و/9/28 2018					= اصل الاستشارة = زيادة في حجم الاشغال	<u>97.515</u> + <u>15.648</u>	
/	/02/20 2018	01	/10/31 2017	/10/31 2017	/	2017/10/03	/	/5/08 2017	/3/21 2017	/3/21 2017	2017/3/01	/10/05 2018	مخطط الاستثمار برنامج 2017	تعبيد الطرق المنطقة عدد 3 حي السلام برنامج 2017	2
		02	/11/30 2017	/12/05 2017	/			تأشيرة مراقب المصاريف: /8/11 2017				صحيفة اخبار جمهورية			
		03	/12/28 2017	/12/28 2017	/										
		04	/02/20 2018	/5/04 2018	/										
														<u>241.977</u> دينار	

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية فوسانة

لسنة : 2018 الى حدّ 2018/12/31

ع/ر	اسم المشروع	مرجع الصفقة	تاريخ اشهر الصفقة بالصحافة	التاريخ الاقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ الاذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الايداع بمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من المحاسب المختص	
1	تمديد شبكة التطهير العمومي للمنطقة عدد 06 حي الانطلاقة برنامج 2018	مخطط الاستثمار برنامج 2018	/3/09 2018 صحيفة الانوار	2018/3/30	/3/30 2018	/4/25 2018	/4/25 2018	/8/07 2018	2018/10/10	01	/10/22 2018	/10/30 2018	/11/05 2018	/
	=	=	=	=	=	=	=	=	=	/	/	/	/	/
2	اقتناء معدات نظافة وطرفقات برنامج 2018	مخطط الاستثمار برنامج 2018 قسط عدد 01 اقتناء شاحنة ضاغطة سعة 6 الى 7 م3 : 192 أد	/10/05 2018 صحيفة الشروق	/11/06 2018	/11/06 2018	/11/28 2018	تم إقرار اعادة طلب العروض لانعدام مبدأ المنافسة بالنسبة للقسط 01	/	/	/	/	/	/	/
	=	=	=	=	=	=	=	=	=	/	/	/	/	/
		مخطط الاستثمار برنامج 2018 قسط عدد 02 اقتناء حاويات نظافة سعة 770 لتر	/10/05 2018 صحيفة الشروق	/11/06 2018	/11/06 2018	/11/28 2018	تأشيرة مراقب المصاريف:	/11/28 2018	في انتظار امضاء الصفقة من طرف المزود الذي أسندت له الصفقة <u>أسام بلوس</u>	/	/	/	/	/

/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	بصدد اعداد الدراسة	مخطط الاستثمار برنامج 2019	الماء الصالح الشراب 2019 <u>90* أد</u>	5
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	بصدد اعداد الدراسة	مخطط الاستثمار برنامج 2019	التطهير العمومي بالمنطقة عدد 04 حي الفتح 2019 <u>320* أد</u>	6