

## جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية فوسانة مخطط الاستثمار

لسنة: 2019

| ع/ر | اسم المشروع                       | مرجع الصفقة  | تاريخ اشهر الصفقة بالصحافة                                 | التاريخ الاقصى لقبول العروض | تاريخ فتح العروض | التقييم الفني والمالي للعروض | تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة | تاريخ امضاء الصفقة | تاريخ الاذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة | دفع الأقساط أو الفاتورات |                      |                                |  | تاريخ التسليم النهائي |
|-----|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
|     |                                   |  |  |                             |                  |                              |   |                    |                                      | عدد الفاتورة             | تاريخ الايداع بالضبط | تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة | تاريخ تادية النفقة من قبل المحاسب المختص |                       |
| 1   | دراسات المشاريع 2019<br>21,777 أد | مخطط الاستثمار برنامج 2019<br>*استشارة عدد 2019/11 | إستشارة دراسة مشروع التتوير بتاريخ 2019/3/29               | 2019/4/10                   | /4/10 2019       | /4/10 2019                   | /5/17 2019  | /6/13 2019         | 2019/6/13                            | -                        | /10/30 2019          | /11/07 2019                    | /11/08 2019                              | 0                     |
|     |                                   |  |  |                             |                  |                              |   |                    |                                      | 19/26                    | /                    |                                |  |                       |
| 2   | شراء معدات 2019<br>267,503* أد    | مخطط الاستثمار برنامج 2019                         |  |                             | /                | /                            | /   | /                  | /                                    | /                        | /                    | /                              | /  | /                     |
|     |                                   |  | قسط: اقتناء شاحنة لاصلاح تنوير عمومي طلب عروض عدد 2019/2   | 2019/5/10                   | /5/10 2019       | /5/31 2019                   | /5/31 2019  | /6/18 2019         | 2019/8/14                            | /123 2019                | /10/09 2019          | /10/23 2019                    | /10/28 2019                              | /9/25 2019            |
|     |                                   |  | قسط: اقتناء سيارة ادارية طلب عروض عدد 2019/4 للمرة الثانية | 2019/7/30                   | /7/30 2019       | /9/09 2019                   | /9/09 2019  | /10/18 2019        | /10/18 2019                          | 19018 66                 | /12/19 2019          | /12/20 2019                    | /12/23 2019                              |                       |
|     |                                   |  | قسط: اقتناء سيارة وظيفية طلب عروض عدد 2019/5 للمرة الثالثة | 2019/10/25                  | /10/25 2019      | /11/22 2019                  | /11/22 2019   | /12/16 2019        | /12/16 2019                          | 2232                     | /12/16 2019          | /01/17 2020                    | /01/22 2020                              | /11/28 2019           |



