

## محضر جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الثانية لسنة لسنة 2018

تبعاً لمكتوب السيد وزير الداخلية عدد 20/5293 المؤرخ في 19 أوت 2014 بخصوص إستقالة الرئيس و 04 أعضاء من النيابة الخصوصية لبلدية فوسانة التي تضم 08 أعضاء ، و الداعي إلى تطبيق أحكام الفصل 79 من القانون الأساسي للبلديات المتعلق بسلطة حلول والي الجهة محل رئيس النيابة الخصوصية ،

انعدت يوم الجمعة الموافق لـ 13 أفريل 2018 على الساعة الثالثة مساءً بمقر بلدية فوسانة الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثانية لمجلس بلدية فوسانة وبناءً على الملاحظات و اللافتات التي تم تعليقها بمختلف الأماكن العمومية و الاستدعاءات الموجهة إلى مختلف مكونات المجتمع المدني و رؤساء الأحزاب و الجمعيات و المنظمات الناشطة بمدينة فوسانة التأمّت جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الثانية لسنة 2018 للمجلس البلدي المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق لـ 13 أفريل 2018 على الساعة الثالثة مساءً بمقر البلدية.

وقد حضر عن الإدارة البلدية السيدات والسادة:

- محمد المنجي خميري: الكاتب العام للبلدية.

- ابراهيم نصر اوي: تقني أول بالبلدية.

- المحسن فريضي : متصرف بالبلدية

- شهلة حمدي : واضع برامج بالبلدية.

- نور الدين نصر اوي: مساعد تقني بالبلدية

- هيثم صالح: مهندس أول بالبلدية.

- عمر بركاوي : عون استقبال ( رئيس حضيرة بالبلدية).

- بوبكر خليفي: عون تقني بالبلدية.

إفتتح الجلسة السيد الكاتب العام للبلدية بكلمة ضمنها ترحيبه بالحضور مبيناً أن هذه الجلسة تنعقد في إطار الدورة التمهيدية للدورة العادية الثانية لسنة 2018 لبلدية فوسانة وفي إطار الإعلام الدوري بمدى تقدم العمل البلدي هذا بالإضافة إلى تكريس مبدأ التشاركية والإصغاء و دعاهم الى مزيد تكثيف الجهود من أجل النهوض بالعمل البلدي و أعطى فكرة عن العناصر التي سوف يتم تدارسها خلال الجلسة.

عرض السيد الكاتب العام للبلدية على الحضور الكشوفات المتعلقة بسير المشاريع البلدية و ذلك على النحو التالي:



جدول القيادة لمتابعة إنجاز الصفقات العمومية البرنامج السنوي للاستثمار لسنة

2017

ملاحظات	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز*				مصادر التمويل					الكلفة المحينة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر
			منجز	في طور الانجاز **	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي						
تم القبول الوقتي للاشغال بتاريخ 2018.02.20	194.394 + 23.385 ----- 217.779	% 100	x	-	-	-	-	-	96.000	/	145.977	241.977	220.000	2017	تعبيد الطرقات المنطقة 01 حي السلام	فوسانة	1
	% 90	% 100	x	-	-	-	-	-	96.000	/	145.977	241.977	220.000		01	المجموع:	

جدول القيادة لمتابعة إنجاز الصفقات العمومية البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2017

ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز*				مصادر التمويل					الكلفة المحينة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر
			منجز	في طور الانجاز **	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي						
-	90%	100%	-	x	-	-	-	-	96.000	/	145.977	241.977	220.000	2017	تعبيد الطرقات المنطقة 01 حي السلام	فوسانة	1
-	90%	100%	-	x	-	-	-	-	96.000	/	145.977	241.977	220.000		01	المجموع:	

جدول القيادة لمتابعة إنجاز الصفقات العمومية البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2017

ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز *				مصادر التمويل					الكلفة المحينة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	ع/ر
			منجز	في طور الانجاز **	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي					
-	00	00	-	-	-	X	-	-	96.000	/	145.977	241.977	220.000	2017	تعبيد الطرقات المنطقة 01 حي السلام	1
-	00	00	-	-	-	X	-	-	96.000	/	145.977	241.977	220.000		01	المجموع:

جدول القيادة لمتابعة إنجاز الصفقات العمومية البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

ملاحظات	الانجاز المالي % ***	الانجاز المادي %	مرحلة الانجاز*				مصادر التمويل					الكلفة المحينة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر
			منجز	في طور الانجاز **	في طور الاستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي						
في انتظار تأشيرة مراقب المصاريف على التعهد بالنفقة	00	00	-	-	نعم	-	-	/	/	238.000	238.000	300.000	2018	التطهير العمومي بحي الانطلاق	فوسانة	1	
	-	-	-	-	-	نعم	-	/	192.000	/	/	192.000	192.000	2018	شراء معدات نظافة وسيارة ادارية		2
	00	00	x	-	-	-	-	-	192.000	/	238.000	430.000	492.000		01	المجموع:	

كما أكد على ضرورة التسريع في النظر في ملف مشروع محطة التطهير و المتوقف على توفير قطعة الأرض و الإسراع بالإتصال بمالك الأرض المزمع إقتناؤها للتحاور معه و دعم هذا الملف بكل الإمكانيات المتاحة بإعتبار أهميته القصوى.

ثم أحال السيد الكاتب العام الكلمة لتدخلات المواطنين للتعبير عن مشاغلهم و رفع اهتماماتهم حيث تناول الكلمة المواطنين الآتي ذكرهم:

+ منجي ظاهري: أستاذ تعليم ثانوي: طالب بتهيئة شبكة التتوير العمومي بحي الفتح.  
+ الناجي بلقاسمي: مواطن: طالب بإدراج مشروع تتوير عمومي بحي الفتح 1 الذي لم يشملته التتوير الى حد الآن.

+ لطفي بركاوي: أستاذ تعليم ثانوي: دعا الى تكثيف الحضور في مثل هذه الجلسات لإثراء العمل البلدي.

+ محمد الطاهر عرنوني: أستاذ تعليم ثانوي: طالب بالتسريع في إدراج مشروع الماء الصالح للشرب بالحي الجديد خلف وادي سارق البقر.

+ الأمين خليفي: بين أن حي السلام يشكو من العديد من النواقص منها التعبيد و التطهير خاصة أثناء نزول الأمطار.

و بعد الإنصات الى مشاغل المواطنين شكر السيد الكاتب العام المواطنين مرة اخرى على الحضور و المشاركة في أشغال هذه الدورة و دعا الى معاضدة العمل البلدي كما وعدهم بعرض هذه المشاغل خلال أشغال الدورة العادية و معالجة ما يمكن في أقرب الآجال.

و رفعت الجلسة في حدود الساعة الخامسة مساء.

فوسانة في:.....